
喀什地区塔什库尔干县解决塔吉克阿巴提
镇 5 个村、493 户 8, 154. 00 亩农作物
农资采购资金项目绩效评价意见汇总书

项目名称：解决塔吉克阿巴提镇 5 个村、493 户 8, 154. 00
亩农作物农资采购资金

项目单位：塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人
民政府

主管部门：塔什库尔干塔吉克自治县农林局

评价时间：2018 年 5 月 30 日

喀什地区塔什库尔干县财政局 制



一、 评分汇总表

评价指标及分值		评价计分
评价指标	分值	
项目决策	25	21
绩效目标	15	15
决策过程	10	6
项目管理	30	27
项目资金	15	14
项目实施	15	13
项目绩效	45	40
项目产出	20	18
项目效果	25	22
合计	100	88

二、评价综合意见

评价得分	88 分
绩效级别	优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 评价结果：良好
<p>问题：1、预算绩效管理未开展；该项目应通过事前绩效评估的方式，但该项目未通过事前绩效评估分析该项目执行的合理性。</p> <p>2、该单位未建立预算执行全过程动态监控机制。</p>	
<p>建议：</p> <p>1、积极开展项目事前评价工作，在预算编制前，应对该项目实施事前评价工作，合理预测项目的合理性、可操作性，预期目标实现程度，评价资金支出效率和综合效果，分析存在问题及原因，帮助相关部门为以后决策、项目管理提供详细的参考依据，避免财政资金的浪费。</p> <p>2、建立预算执行全过程动态监控机制，确保预算执行不偏离，通过加强预算管理、促进信息公开、建立奖惩机制等措施，杜绝超预算或者无预算支出安排、虚列预算外采购支出、转移或者套取预算资金等现象的发生。</p> <p style="text-align: right;">绩效评价工作组组长：范军</p> <p style="text-align: right;">2018 年 5 月 30 日</p>	